

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2018 – 2022 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ

Modül 1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci	Görevliler/ Sorumlular	Tahmini Süre
Faaliyet 1.1. Mevcut stratejik Planın Gözden Geçirilmesi ve Hazırlık Programının Oluşturulması		
Faaliyet 1.1.1. Mevcut SP ve Diğer Dokümanların Gözden Geçirilmesi	Üst Yönetim- SP Ekibi	Mart-Nisan
Faaliyet 1.1.2. Mevcut Plan ve programlara ilişkin değerlendirme raporunun hazırlanması	Üst Yönetim- SP Ekibi	Mart-Nisan
Faaliyet 1.2. Stratejik Plan Çalışma Takviminin ve Ekibinin Oluşturulması		
Faaliyet 1.2.1.Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması ve Çalışma Takviminin Hazırlanması	Üst Yönetim- SP Ekibi	Mart-Nisan
Faaliyet 1.2.3. Akademik ve İdari birimlerde stratejik plan ekiplerinin (AİSPE) oluşturulması	Akademik ve İdari Birimler	Nisan
Faaliyet 1.2.5. İnternet web sayfasının hazırlanması	Bilgi İşlem D.B.	Nisan

Modül 2. Stratejik Plan Durum Analizi	Görevliler/ Sorumlular	Tahmini Süre
Faaliyet 2.1. Hazırlık		
Faaliyet 2.1.1. Durum Analizi formlarının hazırlanması ve bilgi talebi	SP Ekibi	Nisan
Faaliyet 2.1.2. Durum Analizi anketlerinin hazırlanması	SP Ekibi	Nisan
Faaliyet 2.2. Üniversite Bazında Durum Analizi		
Faaliyet 2.2.1.Paydaş Analizi (Paydaşlardan anketle yazılı görüş istenmesi)	SP Ekibi, AİSP	Mayıs
Faaliyet 2.2.2. Mevzuat Analizi	SP Ekibi	Mayıs
Faaliyet 2.2.3. GZFT Analizi ve stratejik konuların belirlenmesi (Çalıştay)	SP Ekibi-Senato- AİSP Temsilcileri	Mayıs
Faaliyet 2.2.4. Durum Analizi sonuçlarının birleştirilmesi	SP Ekibi	Mayıs

Modül 3. Stratejik Planın Oluşturulması	Görevliler/ Sorumlular	Tahmini Süre
Faaliyet 3.1. Misyon, Vizyon ve İlkelerin Oluşturulması		
Faaliyet 3.1.1. Misyon, Vizyon ve İlkelerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi	SP Ekibi-Senato- AİSP Temsilcileri	Haziran
Faaliyet 3.2. Amaç ve Hedeflerin Oluşturulması		
Faaliyet 3.2.1.Amaç ve Hedeflerin belirlenmesi	SP Ekibi-Senato- AİSP Temsilcileri	Haziran
Faaliyet 3.2.2. Hedeflere yönelik stratejilerin oluşturulması	SP Ekibi-Senato- AİSP Temsilcileri	Haziran
Faaliyet 3.2.3. Performans göstergelerinin oluşturulması	SP Ekibi	Ağustos
Faaliyet 3.2.4. Ana faaliyetlerin belirlenmesi	SP Ekibi	Ağustos
Faaliyet 3.2.5. Amaç ve hedef bazında maliyetlerin ve kurumsal kaynak yapısının hesaplanması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Eylül
Faaliyet 3.2.5. Plan metinlerinin hazırlanması	SP Ekibi	Ekim - Kasım
Faaliyet 3.2.5. Plan metninin nihai hale gelmesi ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	SP Ekibi	Aralık